



REKTOR

R/DOP-014/67/07

ZARZĄDZENIE NR 67/2007**REKTORA AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU**
z dnia 24 września 2007 r.**w sprawie utworzenia Biura Realizacji Inwestycji oraz powołania Komitetu Sterującego inwestycją „Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej we Wrocławiu”****§ 1**

W celu wykonania w latach 2007 – 2011 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej we Wrocławiu”, zwanego dalej „Centrum Informacji” powołuję Biuro Realizacji Inwestycji, podporządkowane bezpośrednio Rektorowi Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

§ 2

1. W skład Biura Realizacji Inwestycji wchodzi:
 - 1) Pełnomocnik Rektora ds. Realizacji Inwestycji p.n. „Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej we Wrocławiu”, zwanego dalej Pełnomocnikiem Rektora ds. Realizacji Inwestycji,
 - 2) stanowiska podległe Pełnomocnikowi Rektora ds. Realizacji Inwestycji:
 - a) Stanowisko ds. Finansowych,
 - b) Stanowisko ds. Obsługi i Konsultacji Informatycznej.
2. Pełnomocnik Rektora ds. Realizacji Inwestycji odpowiada za efektywną realizację celów zadania inwestycyjnego, do którego należy:
 - 1) planowanie, komunikowanie i koordynacja realizacji zadań,
 - 2) identyfikacja i neutralizacja problemów i ryzyk,
 - 3) wdrażanie działań korygujących, wskazywanie bieżących priorytetów.
3. Stanowisko ds. Finansowych odpowiada za:
 - 1) planowanie finansowe i kontrolę zgodności realizacji z budżetem i harmonogramami,
 - 2) formalno-rachunkową kontrolę rozliczeń finansowych inwestycji,
 - 3) jakość realizowanych procedur finansowych inwestycji.
4. Stanowisko ds. Obsługi i Konsultacji Informatycznej odpowiada za:
 - 1) przygotowanie, wdrożenie i obsługę informatyczną zarządzania inwestycją,
 - 2) udział w odbiorach prac projektowych i wykonawczych inwestycji w zakresie informatycznym.

5. Pełnomocnik Rektora ds. Realizacji Inwestycji zarządza inwestycją „Centrum Informacji” przy pomocy pracowników Biura Realizacji Inwestycji oraz we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

§3

1. Do monitorowania i wspierania zadania Biura Realizacji Inwestycji powołuję Komitet Sterujący w składzie:
 - 1) Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni – przewodniczący,
 - 2) Kanclerz,
 - 3) Kwestor,
 - 4) Pełnomocnik Rektora ds. Realizacji Inwestycji,
 - 5) Zastępca Kanclerza,
 - 6) Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu,
 - 7) inni członkowie i eksperci powołani przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu Komitetu Sterującego zadaniem inwestycyjnym „Centrum Informacji”.
2. Regulamin działania Komitetu Sterującego określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
3. Schemat organizacyjny zarządzania inwestycją „Centrum Informacji” przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§4

1. Pełnomocnik Rektora ds. Realizacji Inwestycji przedstawi do zatwierdzenia Komitetowi Sterującemu:
 - 1) etapy realizacji inwestycji,
 - 2) projekt harmonogramów poszczególnych etapów.
2. Biuro Realizacji Inwestycji zobowiązane jest nie rzadziej niż raz w miesiącu raportować Komitetowi Sterującemu stan realizacji etapów i harmonogramów inwestycji.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. Bogusław Fiedor

Otrzymują:

Wszystkie komórki i jednostki organizacyjne

